

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації
від 28 .12.2020 № 610/0/212-20

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Управління інформаційно-освітнім простором закладу освіти на засадах індивідуалізації» на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №58» Дніпровської міської ради на 2021-2025 р.р.;

№	Зміст роботи	Термін виконання	Відповідальні	Очікуванні результати
I. Організаційно-підготовчий етап дослідження (січень 2021 р. – травень 2021 р.)				
1	Затвердження програми експерименту		Науковий керівник, адміністрація закладу	Протокол засідання експертної комісії
2	Розробка нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи: а) планування та складання програми дослідно-експериментальної роботи; б) обговорення на засіданні педагогічної ради питання: «Основні завдання закладу на I етапі реалізації експерименту»; в) ознайомлення батьків здобувачів освіти, які беруть участь у експерименті, з програмою, метою та завданнями експерименту	Січень-лютий 2021р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Створення бази нормативного забезпечення експерименту, залучення до активної участі в дослідно-експериментальній роботі вчителів, батьків.
3	Розробка організаційних умов забезпечення експерименту (проведення семінарів, тренінгів)	Січень-лютий 2021р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Налагодження обладнання, розробка системи технічної підтримки

4	Створення методичного забезпечення експерименту .	Лютий 2021	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Організація методичного супроводу для педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту
5	Кадрове забезпечення експерименту	Лютий 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Формування складу учасників експерименту, створення і ведення банку даних про основні складові експерименту, добір і початкова підготовка кадрів, визначення та уточнення функціональних обов'язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту
6	Науково-теоретичне забезпечення змісту експерименту (консультації, семінари, майстер-класи, тренінги, батьківські збори)	Березень 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Аналіз науково - теоретичного забезпечення змісту експерименту
7	Аналіз вітчизняної і зарубіжної теорії і практики використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу на засадах індивідуалізації (Індивідуальна освітня траєкторія)	Березень 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Узагальнення досвіду вітчизняних та зарубіжних практик і теорії. Створення теоретичної бази забезпечення експерименту, залучення до активної участі в дослідно- експериментальній роботі працівників закладу.
8	Обґрунтування і розробка моделі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу на засадах індивідуальної освітньої траєкторії	Березень-Травень 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Розробка моделі використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу
9	Підготовка наукового звіту про виконання етапу експеримент	Травень 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Проміжний звіт

II. Концептуально-діагностичний етап дослідження (червень– грудень 2021 р.)				
10	Визначення критеріїв результативності освітнього процесу навчального закладу із реалізацією ІОТ, ІНП,ІОМ, та використання ІОТ вчителя.	Червень – Серпень 2021 р.	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Розробка критеріїв
11	Підготовка інструментарію для визначення якості забезпечення реалізації освітньої траєкторії.	Серпень 2021 р.	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Розробка інструментарію
12	Проведення тестування, анкетування, експрес-опитування учасників експерименту обговорення їх результатів	Вересень 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Проведення тестування, анкетування, експрес-опитування
13	Підготовка і проведення науково-практичної конференції для керівників загальноосвітніх навчальних закладів	Жовтень 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Проведення конференції
14	Здійснення моніторингу використання результативності освітнього процесу навчального закладу із реалізацією ІОТ, ІНП,ІОМ, та використання ІОТ вчителя.	Жовтень- Грудень 2021 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Коригування методичної роботи та планування підвищення фахового рівня педагогів .
III. Формувальний етап дослідження (січень 2022 р. – серпень 2024 р.)				
15	Апробація моделі ІОТ, ІОМ,ІНП у освітньому процесі середньої школи з використанням різних форм здобуття освіти та умов забезпечення експерименту для педагогічного колективу та здобувачів освіти	Січень 2022р. Грудень 2022 р.	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Забезпечення ефективної роботи над експериментом
16	Формування та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти.	Лютий 2022р. серпень 2024 р.	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Забезпечення ефективної роботи над експериментом, проведення тренінгів, консультацій.
17	Організація та проведення конкурсів, семінарів для здобувачів освіти та вчителів, які беруть участь у дослідженні	Вересень 2022р. серпень 2024 р.	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Графік проведення конкурсів, семінарів

Узагальнюючий етап дослідження (вересень 2024 р. – січень 2025 р.)				
18	Розробка науково-методичних рекомендацій для учнів і вчителів щодо використання ІОТ, ІОМ,ІНП на засадах індивідуалізації	Вересень 2024 р. січень 2025 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Банк даних за темою експерименту, підвищення професійної компетентності вчителів.
19	Підготовка рукописів публіцистичних та науково-методичних статей щодо роз'яснення основних завдань, ідей експерименту	Вересень 2024 р. січень 2025 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Готовність суб'єктів експерименту.
20	Підготовка і проведення науково-практичної конференції для керівників загальноосвітніх навчальних закладів	Вересень 2024 р. січень 2025 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Створення моделі цілісного освітнього простору на основі хмарних технологій
21	Кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико- методологічних критеріїв та впровадження методів і методики , що розвивають здобувачів освіти закладу	Вересень 2024 р. січень 2025 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Матеріали аналізу результатів
22	Здійснення моніторингу використання ІОТ, ІОМ,ІНП на засадах індивідуалізації	Вересень 2024 р. січень 2025 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Коригування методичної роботи та планування підвищення фахового рівня педагогів
23	Підготовка наукового звіту про виконання етапу експерименту	Вересень 2024 р. січень 2025 р	Науковий керівник, адміністрація закладу, учасники проекту	Підсумковий звіт
24	Узагальнення матеріалів щодо організації та проведення експерименту	Вересень 2024 р. січень 2025 р	Науковий керівник, адміністрація закладу ,учасники проекту	Підготовка узагальнюючого звіту

Начальник управління дошкільної,
позашкільної та загальної середньої освіти

В.Г.СЕРЕДНЯ